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Le présent document, Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2022, concerne la ZAC 

d’habitat Bellevue-Les Argoults que la commune de Jarzé, devenue Commune de Jarzé Villages, a confié 

à la Société d’Équipement de Maine-et-Loire (SODEMEL) devenue ALTER Cités. 

 

 

Il a été établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995 et conformément au traité de 

concession d’aménagement signé le 13 mars 2014 et selon la délibération du Conseil Municipal du 28 

janvier 2014, visée en Préfecture le 20 mars 2014. 

 

 

Il a pour objet de présenter à la Commune de Jarzé Villages une description de l'avancement de 

l'opération en termes physiques et financiers pour lui permettre de suivre en toute transparence le 

déroulement de l'opération. 

 

 

Le présent CRAC au 31 Décembre 2022 comporte une révision du bilan financier prévisionnel au 31 

Décembre 2021. 
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1. PRESENTATION DE L'OPERATION 

1.1 - Situation géographique - Objectifs - Enjeux 

1.1.1 - Situation et délimitation 

Le Quartier de Bellevue-Les Argoults, d’une emprise d’environ 10 ha, se situe à la frange Sud du bourg 
de Jarzé. 
 
Il est délimité : 

 A l’ouest par la rue Louis Touchet (soit la RD 59) définit comme axe communal Nord-Sud ; 
 Au sud par le chemin rural de Bellevue (axe est-ouest) ; 
 Au nord par la rue des Argoults, rejoignant ainsi le centre bourg de Jarzé ; 
 Au nord du site par l’impasse des Argoults et le square de Bellevue, marquant tous deux la 

limite du développement résidentiel de ces dernières décennies. 
 

 
 

Du fait de son positionnement stratégique en entrée Sud du bourg, le site de Bellevue – Les Argoults est 
particulièrement bien desservi par les infrastructures départementales (depuis la RD 59 et à proximité 
immédiate de la RD 766). L’environnement immédiat du site est composé d’une grande diversité de 
typologies bâties et d’une mixité des usages : bâtiments à vocation d’activités, de services et 
équipements (pôle d’équipement au Nord-est du site des Argoults), des bâtiments à vocation 
résidentielle (logements individuels, logements intermédiaires et individuels groupés).  

L’ensemble de cet espace de 10 hectares correspond à des terres agricoles et quelques vergers, 
ponctués d’éléments arborés de qualité (lignes végétales, arbres isolés et remarquables, etc.) et animés 
par une loge de vigne. Le site est encadré par un réseau important de fossés renforçant l’ambiance 
paysagère rurale. Les terrains sont placés en position de versant marqué, exposé nord-est, caractérisé 
par une pente irrégulière et moyenne de 2,6 %, avec deux secteurs séparés par une rupture de pente 
centrale de l’ordre de 7 à 8 %. En effet, entre le site de Bellevue à l’Ouest et celui des Argoults à l’Est, 
une entité paysagère singulière s’identifie, composée de vergers, potagers et prairies et structurée par 
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de belles lignes bocagères arbustives et arborées qui constitue un patrimoine végétal de qualité à 
préserver, un filtre paysager assurant la transition entre l’espace agricole sud et le bourg. 
 

 

Le site se présente donc comme un vaste espace ouvert d’une forte sensibilité paysagère du fait 
notamment des covisiblités majeures qui l’animent vers le bourg, vers l’espace rural, vers la Chapelle de 
Montplacé. Il constitue un premier plan visuel sur la silhouette urbaine de Jarzé, dominée par le terrain 
de sport et gymnase, le centre Terrena qui occulte les vues entre le site et le château et le clocher de 
l’église.  
 
La perception de l’église depuis le site (tant depuis les franges que depuis le cœur) est intéressante au 
regard de la qualité patrimoniale de l’église mais aussi dans la lisibilité de la proximité du cœur de 
bourg, permettant ainsi d’inscrire les futurs habitants dans l’enveloppe urbaine du bourg et 
d’encourager les déplacements doux. 

1.1.2 - Objectifs et enjeux 

Les attentes de la commune 
Lors de la révision de son PLU en 2003, la commune de Jarzé a identifié dans son PADD et ces 
Orientations d’Aménagement, les sites de Bellevue (à l’Ouest) et des Argoults (à l’Est) comme des « 
zones d’urbanisation future », à court, moyen ou long terme. Ces zones d’urbanisation prendront ainsi 
en compte l’ensemble des besoins et exigences répertoriés dans les documents d’urbanisme (SCOT, 
PDH et PLU). 
 
La réflexion sur l’urbanisation en entrée de ville, à proximité du bourg de Jarzé est intervenue lors de 
l’élaboration et la modification de son Plan Local d’Urbanisme en 2003. Plusieurs problématiques ont 
convergé pour orienter le choix des élus vers une densification de l’enveloppe urbaine de Jarzé : la 
nécessité d’inverser et de maîtriser la tendance à une urbanisation linéaire et extensive qui étire 
démesurément le bourg, le besoin de diversifier les typologies et formes de logements, le besoin de 
dégager de nouvelles superficies constructibles pour consolider le poids démographique de la commune 
sans être tributaire des constructions au coup par coup non maîtrisables. Par ailleurs, il est important de 
souligner la volonté de maintenir une croissance démographique modérée et régulière en accueillant 
des populations sur le moyen et long terme (première tranche opérationnelle à l’est du secteur, sur Les 
Argoults, et petit à petit cela découlera vers l’Ouest du site). 
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Le développement et la maîtrise d’une urbanisation résidentielle en frange urbaine Sud ont été confirmés 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, en faisant parallèlement 
l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques, visant notamment à structurer les voies de circulations, 
créer des espaces publics et verts, conforter le développement et l’attractivité du pôle d’équipement, 
qualifier la frange paysagère entre l’extension du bourg et les espaces agricoles et naturels du territoire 
au sud, etc. 
 
Considéré comme un véritable foncier stratégique, situé en entrée de ville Sud et en extension du centre-
ville, la commune souhaite que le site de Bellevue – Les Argoults conserve et mette en valeur son 
environnement paysager et urbain. Cette opération d’habitat tiendra donc compte de ces éléments pour 
s’intégrer harmonieusement dans le paysage et pour créer un espace urbain, attrayant, résidentiel et 
convivial (création d’un parc paysager, liaisons piétonnes, perspectives paysagères, mixité des formes 
urbaines et intergénérationalité etc.). 
 
 
Les enjeux 
En couplant les enjeux, aux attentes de la commune exprimées en cohérence avec les exigences du PDH 
et du SCOT ainsi que dans la traduction directe des orientations affichées dans le PLU, les enjeux et 
objectifs de l’aménagement de la ZAC peuvent être synthétisés comme suit : 
 

 Structurer et qualifier l’entrée de ville sud, 
 Créer un quartier déclinant la mixité des fonctions d’habitat, 
 Respecter les objectifs quantitatifs et de densité dans les secteurs à vocation d’habitat et 

maîtriser au mieux la consommation foncière, 
 Conforter le maillage du réseau viaire par la création d’un axe de desserte structurant 

reliant le site au reste du territoire, 
 Conforter et créer un maillage de liaison douce structurant de l’échelle ZAC jusqu’à 

l’échelle communale, 
 Conforter le cadre de vie et l’image du quartier depuis le sud par une trame végétale et 

bocagère structurante ménageant des percées visuelles sur le quartier et sur le bourg, 
 Préserver des perspectives sur l’église et gérer les covisibilités avec les monuments 

historiques classés ou inscrits, 
 Intégrer une composition qualitative au quartier tant en termes urbains, paysagers et 

fonctionnels (réseaux divers), 
 Réfléchir la qualité des espaces publics en adéquation avec les objectifs d’urbanité du 

secteur, tout en favorisant les relations au centre bourg tout proche. 
 

Ce projet de ZAC doit donc tenir compte et prévoir les éventuels bouleversements qu’induit une 
augmentation de la population sur son territoire. En effet, le poids démographique que constituera à 
l’avenir la commune de Jarzé impose que l’aménagement du site de la ZAC soit pleinement ouvert sur le 
bourg ancien et les différents pôles résidentiels et d’animation de la ville.  
 
L’urbanisation du site de la ZAC participera donc au confortement de la vie locale des Jarzéens à 
plusieurs titres, tout d’abord par l’apport d’une population nouvelle qui contribuera à pérenniser les 
emplois, les commerces et les services présents sur la commune ; et ensuite par la composition même du 
projet qui devra proposer de nouveaux usages intégrés au fonctionnement du bourg, tout en favorisant 
les liaisons vers le bourg. 
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1.2 - Programme de l'opération 

Avec un programme global d’environ 160 logements, cette ZAC peut répondre aux besoins retenus par 
le PLU pour les vingt prochaines années.  
 
De par son apport conséquent en nouveaux logements au ratio de la population communale actuelle, la 
ZAC veillera à conserver les équilibres communaux de mixité entre l’accession et le locatif. En termes de 
typologie de logements et de taille des parcelles, une réelle diversité sera présente sur le site, dont 
l’objectif est de développer une offre complémentaire à la production standardisée de ces dernières 
années. 
 
Ainsi le programme résidentiel conjuguera de l’habitat intermédiaire, de l’habitat individuel groupé et 
de l’habitat individuel en lots libres de différentes superficies (entre 360 m² et 800 m² environ) en 
cohérence avec les objectifs du SCOT et du PDH à savoir : 

 103 logements individuels  
 49 logements individuels groupés 
 8 logements intermédiaires 

 
Cette diversité de l’offre assurera la mixité sociale du quartier en répondant mieux à certains besoins 
d’habitat : personnes âgées, familles monoparentales, jeunes ménages à la recherche d’un premier 
logement. 
Le programme offrira 23 % de logements sociaux dont : 

 15 % de logements locatifs sociaux  
 8 % de logement en accession sociale 
 

La diversité du programme de logements constitue aussi une opportunité de maîtrise architecturale sur 
des ilots. Dans cette optique, les constructions les plus denses viendront naturellement s’implanter sur des 
espaces qui nécessitent une structuration urbaine forte autour des espaces publics, places ou parcs 
paysagers. Les constructions d’habitation seront implantées et conçues dans l’objectif de maximiser les 
apports solaires et de minimiser les déperditions énergétiques (orientation sud privilégiée, compacité 
des bâtis et juxtaposition des logements) en cohérence avec les exigences de la RT 2012 puis de la RE 
2020. 
 
Afin de réguler le marché du logement sur cette production à venir, le projet de ZAC envisage 
d’aménager les 10 hectares d’emprise foncière en 2 grandes phases d’aménagements ((Bellevue et Les 
Argoults) elles-mêmes divisées en plusieurs phases de travaux d’une vingtaine de logements.  
La première phase correspond au secteur Les Argoults, zone AUb du PLU, urbanisable à court ou moyen 
terme dont la première tranche de travaux correspond à la partie Sud-est du site Les Argoults pour des 
contraintes techniques notamment liées à la gestion des eaux pluviales et usées.  
 
Sur les Argoults, première phase de 83 logements répartis comme suit :  

 Individuels (purs ou accolés à une façade) : 53 lots  
 Individuels groupés : 22 (soit 11 libres + 4 accessions aidées + 7 locatifs sociaux) 
 Intermédiaires : 8 locatifs sociaux 

En termes de mixité sociale, on dénombre 19 logements sociaux soit 23% des logements. 
 
L’engagement des nouvelles tranches de travaux sera déterminé en fonction du rythme de 
commercialisation.  
 
Les espaces publics de ce quartier se déclinent autour des registres de rues, de places, de squares ou 
espaces paysagers : 

 Deux grands parcs paysagers et de gestion des eaux pluviales ; 
 Une coulée verte maintenant les perspectives visuelles jusqu’au clocher de l’église ; 
 Une diversité de places – placettes pensées sur le registre de la convivialité et de la 

rencontre. 
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1.3 - Documents d'urbanisme et procédures. 

 
 Courrier de la DRAC en date du 27 juin 2013 informant que le projet de Bellevue-Les-Argoults 

donnerait lieu à des prescriptions archéologiques particulières. 
 

 Approbation du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté par délibération du 
Conseil Municipal en date du 12 novembre 2013. 

 
 Récépissé de déclaration du dossier Loi sur l’Eau en date du 5 juin 2014. 

 
 Approbation du dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté et du Programme 

des équipements publics par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2015. 
 

 Procédure de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU dans le 
périmètre de la ZAC et de la DUP par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 
2014 renouvelée par délibération en date du 8 décembre 2015. Par arrêté préfectoral 
DIDD/BPEF/2016 n°563 en date du 20 décembre 2016 le Préfet du Maine-et-Loire a déclaré 
d’utilité publique ledit projet au bénéfice d’ALTER Cités. Le dossier Loi sur l’Eau a été mis à jour 
en juillet 2021 via l’envoie d’une note d’actualisation envoyée aux services de la Police de 
l’Eau. 
 

 Courrier de la DRAC en date du 25 juillet 2019 informant que le projet de Bellevue-les-Argoults 
donnerait lieu à des prescriptions archéologiques particulières.  
 

 Arrêté de la DRAC en date du 26 novembre 2019 définissant les modalités de saisine du préfet 
de région pour la mise en œuvre de mesures d’archéologie préventive préalables à un 
aménagement réalisé par tranches successives.  
 

 Courrier de la DRAC en date du 02 octobre 2020 levant, après réalisation du diagnostic, la 
contrainte au titre de l’archéologie préventive.  
 

 Délivrance d’un Permis d’Aménagement pour les espaces publics, obtenu le 17 aout 2021 sur 
le périmètre du secteur des Argoults (Tranche 1 de la ZAC) en respect de la loi n° 2016-925 du 
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « loi CAP 
». 
 

 La procédure d’expropriation à l’encontre des consorts FERRE s’est poursuivie avec la délivrance 
d’un arrêté de cessibilité en date du 2 décembre 2020 par la Préfecture de Maine-et-Loire et d’une 
ordonnance de transfert de propriété en date du 1er avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Angers. 
Ladite ordonnance de transfert de propriété a fait l’objet d’une publication au Service de la Publicité 
Foncière compétent.  

 
En parallèle il a été adressé, en décembre 2020, un mémoire d’expropriation à l’encontre des 
consorts FERRE valant offre d’achat. Suite au désaccord des consorts FERRE, un jugement a été 
rendu par le Juge de l’expropriation le 9 septembre 2021 validant le prix proposé par Alter pour 
l’achat des terrains. En l’absence d’appel, le versement de l’indemnité due aux consorts FERRE sera 
opéré en avril 2022 permettant la prise de possession des terrains. 
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Au 31 décembre 2022, il reste à engager : 

 
 Les procédures pour la réalisation d’un diagnostic archéologique sur les terrains de la 

Tranche 2 (Bellevue), 

 L’obtention d’un Permis d’Aménager pour les espaces publics du secteur de Bellevue (Tranche 2 
de la ZAC). 

 

1.4 - Relations contractuelles avec la Collectivité 

1.4.1 – Conventions 

Un Traité de Concession d’Aménagement a été signé en date du 13 mars 2014, selon la délibération 
du Conseil Municipal du 28 janvier 2014, confiant à la SODEMEL les études opérationnelles et la 
réalisation de l’aménagement du quartier de Bellevue-Les Argoults sur une durée de 20 ans. 

1.4.2 - Comptes rendus d’activités et bilans prévisionnels 

 Présent compte rendu à la Collectivité (CRAC) arrêté au 31 décembre 2022, présenté à la 
collectivité le 4 juillet 2023, 

 Compte rendu à la Collectivité (CRAC) arrêté au 31 décembre 2021 approuvé le 18 juillet 
2022, 

 Compte rendu à la Collectivité (CRAC) arrêté au 31 décembre 2020 approuvé le 8 novembre 
2021, 

 Compte rendu à la Collectivité (CRAC) arrêté au 31 décembre 2019 approuvé le 14 décembre 
2020, 

 Compte-Rendu d’Activités à la collectivité arrêté au 31 décembre 2018 approuvé le  
8 avril 2019, 

 Compte-Rendu d’Activités à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2017 approuvé le  
8 octobre 2018, 

 Compte-Rendu d’Activités à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2016 approuvé le  
12 juin 2017, 

 Compte-Rendu d’Activités à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2015 approuvé le  
12 mai 2016, 

 Compte-Rendu d’Activités à la Collectivité arrêté 31 décembre 2014 approuvé par le  
24 mars 2015, 

 Bilan financier prévisionnel de l’opération arrêté au 31 décembre 2013 annexé au Traité de 
Concession approuvé le 28 janvier 2014. 

 

 

 

1.5 - Plan d'ensemble de l'opération 

Ci-après figure le plan d’ensemble de l’opération.
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2. AVANCEMENT PHYSIQUE DEPENSES & RECETTES 

2.1 - Foncier 

 
2.1.1 - Acquisitions  

Le programme des acquisitions est prévu en deux phases : 
 

 Le périmètre de la Tranche I, représente une superficie d’environ 4ha 98a 31ca comprenant la 
partie Est du périmètre de ZAC appelé « Les Argoults ». 
 

 Le périmètre de la Tranche II, représente une superficie d’environ 4ha 94a 14ca comprenant la 
partie Ouest du périmètre de ZAC appelé « Bellevue ». 

 
La délimitation entre la Tranche I, secteur des Argoults, et la Tranche II, secteur de Bellevue est 
matérialisée par une haie bocagère qui marque une différence de dénivelé entre l’Est et l’Ouest. 
 
La phase 1 d’acquisition prévoit l’achat de la totalité des parcelles incluses dans le périmètre de 
Déclaration d’Utilité Publique Tranche 1 (cf plan page 13). 
 
Pour compléter le dossier de demande de déclaration d’utilité publique, les services de France domaine 
ont été consultés par courrier du 13 mai 2014 dans le cadre d’une demande d’estimation sommaire et 
globale. 
 
Par courrier en date du 7 août 2014 portant la référence 2014-163 V 0792, ils ont estimé la dépense 
totale à prévoir pour l’acquisition des emprises nécessaires au projet d’aménagement sur le site des 
Argoults à 220 000 €, mise à jour le 30 novembre 2015 (montant inchangé). 
 
Une première série de rencontres a été proposée à chaque propriétaire et exploitant en novembre 2012 
afin de présenter le projet : Mme Lysiane JACQUE (épouse de Mr Henri JACQUE décédé), Mr Charles 
FERRE, les consorts BELLIER, Mr et Mme LANDELLE, Mme Josette MARCHAND née MAILLET, Mr et Mme 
MERCIER et leur fille ont été individuellement rencontrés par le service juridique de la SODEMEL. 
 
Une deuxième série de rencontres a été proposée à chaque propriétaire et exploitant en août et 
septembre 2014 afin de lancer les négociations à l’amiable. Les consorts BELLIER, Mr et Mme MERCIER 
et leur fille, Mr Charles FERRE, le GAEC de la PINOCHERE, l’EARL de la Giraudière, l’EARL le point du 
jour ont été rencontrés. Il leur a été fait une proposition à hauteur de 3 euros par m². 
 
Suite à l’obtention de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du projet d’urbanisation du secteur des 
Argoults en date du 20 décembre 2016, l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés par le 
projet ont été de nouveau rencontrés.  
 
Des acquisitions amiables sont intervenues avec l’ensemble des propriétaires concernés, sur la base de 
4,00€/m², à l’exception des terrains appartenant aux consorts FERRE (parcelles cadastrées section D 
n°190 et 191). Des protocoles d’accord ont également été conclus avec l’ensemble des exploitants 
concernés afin d’acter de l’indemnité à leur verser pour la libération des terrains. 
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Une procédure d’expropriation a été engagé, à défaut d’accord amiable, à l’encontre des consorts 
FERRE. Il a ainsi été sollicité auprès de la Préfecture de Maine-et-Loire la délivrance d’un arrêté de 
cessibilité et d’une ordonnance de transfert de propriété pour les deux parcelles appartenant aux 
consorts FERRE. 
 
L’arrêté de cessibilité a été délivré le 2 décembre 2020 par la Préfecture de Maine-et-Loire et 
l’ordonnance de transfert de propriété a été rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Angers. 
Ladite ordonnance a fait l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière compétent. 
 
Il a en parallèle été adressé, en décembre 2020, un mémoire d’expropriation à l’encontre des consorts 
FERRE valant offre d’achat. Suite au désaccord persistant des consorts FERRE, un jugement a été sollicité 
et rendu par le Juge de l’expropriation le 9 septembre 2021 validant le prix proposé par Alter pour 
l’achat des terrains. En l’absence d’appel, le versement de l’indemnité due aux consorts FERRE a été 
opéré en avril 2022 permettant la prise de possession des terrains.  
 
Aux termes d’un acte d’échange sans soultes signé le 17 mai 2022, il a par ailleurs été procédé à des 
régularisations de limite de propriété entre les terrains appartenant à Alter et la propriété de M. Mme 
LANDELLE. Aux termes dudit échange Alter a reçu les parcelles cadastrées section D n°791 et 792. 
 
En ce qui concerne le secteur de « Bellevue », périmètre de la tranche II, il a été procédé à une 
acquisition d’opportunité en se portant acquéreur auprès de M. Mme BERTRAND Noël de la parcelle 
dorénavant cadastrée section AC n°587 (issue de la parcelle AC n°199), d’une superficie de 886m², 
au prix de 3.544,00€ (soit 4€/m²). Cette acquisition, qui s’est signée le 19 avril 2022, a fait suite au 
rachat par M. Mme BERTRAND de la propriété située 1 Square des Argoults (parcelles AC n°198 et 
586).»  
 
 
 
Le tableau page suivante présente l’état parcellaire. 
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RENSEIGNEMENTS TIRES DE LA MATRICE CADASTRALE  
SURFACE A 
ACQUERIR 
m² 

 
TOTAL par 
propriétaire 
m² 

 
Etat d’avancement 
des acquisitions 

 
PROPRIETAIRES INSCRITS 

SECTION 
N° 

Surface 
totale m² 

M. BELLIER Jean - M. BELLIER Jean Yves Mme 
LIBERATOSCIOLI Maryvonne née BELLIER 
Mme BELLIER Yvonne née LEGENDRE 

 
D n° 192 

 
9 800 

 
9 800 

 
9 800 

 
Acquisition le 
17 février 2020 

M. FERRE Charles D n° 190 
D n° 191 

3 346 
14 

3 346 
14 

3 360 Avril 2022 

M. et Mme MAILLET Gustave 
(décédés, succession en cours) 

D n° 189 
D n° 16 

840 
5640 

840 
5640 

 
6 480 

Acquisition le 11 
décembre 2018 

Acquisition le 
2 juillet 2019 

 
Mme MAILLET Marguerite 
Mme MARCHAND Josette née MAILLET 

ZN n° 7 D 
n°668 
ZN n° 9 

1 518 
5 399 
2 036 

1 518 
5 399 
2 036 

 
8 953 

 
Acquisition le 
2 juillet 2019 

M. et Mme MERCIER Raymond 
(M. MERCIER décédé, succession en cours) 
Mme HOUDIN Laurence née MERCIER 

D n° 13 
ZN n° 10 
D n° 14 

2 040 
843 
18 355 

2 040 
843 
18 355 

 
21 238 

 
Acquisition le 19 
septembre 2018 

COMMUNE DE JARZE ZN n°8 356 356 356 Acquisition réalisée 

M. MME LANDELLE D n°791  
D n° 792 

29 
8 

29 
8 

37 Exchange sans solute 
signé le 17 mai 2022 

SOUS-TOTAL TRANCHE 1  50 224 50 224 50 224  

M. et Mme BAZOT André D n° 175 974 974 974  

Mme BELLEUVRE AC n°205 
AC n°200 

2583 
2219 

2 402 
2 219 

4 621  

 
Anciennement M. BELLIER Jean - M. BELLIER Jean Yves 
Mme LIBERATOSCIOLI Maryvonne née BELLIER 
Mme BELLIER Yvonne née LEGENDRE 
Actuellement M. et Mme BERTRAND 

 
AC n°199 P 

 
1230 

 
877 

 
886  
(Correspondant 
à AC 587) 

19 avril 2022 

Mme DUPE Marie Thérèse ZN n°4 1162 1 162 1 162  

M. FERRE Charles D n°174 7135 7 135 7 135  

M. et Mme FILLION Félix ZN n°2 3096 3 096 3 096  

M. GROSBOIS Gilbert D n°176 1127 1 127 1 127  

M. JACQUES Henri ZN n°1 7536 7 536 7 536  

M. et Mme LANDELLE Jérôme D n°15 1400 1 400 1 400  

M. et Mme LEBOUC Bernard AC n°201 2608 2 147 2 147  

M. LEBOUVIER Joël AC n°204 5424 3 283 3 283  

M. MARCHAISON Jean ZN n°5 314 314 314  

M. et Mme MARCHAISON Jean D n°178 D 
n°179 

1091 
9 

1 091 
9 

1 100  

 

Mme MARCHAND Josette née MAILLET Mme MINIER 
Patricia née MARCHAND 

AC n°195 330 28 28  

M. et Mme MERCIER Raymond 
Mme HOUDIN Laurence née MERCIER 

ZN n°3 8305 8 305 8305  

Mme MORIN-PAYE Marguerite née GILLET Mme 
BOTTACIN Danielle née MORIN-PAYE 
M. MORIN-PAYE Jacky 

AC n°209 
AC n°210 

1704 
812 

1 704 
812 

 
2 516 

 

 

M. et Mme PAPIAU Bruno D n°667 ZN 
n°6 

3388 
405 

3 388 
405 

3 793  

 
 
SOUS-TOTAL TRANCHE 2 

  
52 852 

 
49 414 

 
49 423 
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- Plan des acquisitions 
 
 
 

 

 

2.1.2 - Éviction de locataires 

Un protocole d’accord, pour acter de l’indemnité à verser pour la libération des terrains, a été signé 
avec l’ensemble des exploitants situés sur le secteur des Argoults: 
- GAEC de la Pinochère; 
- EARL de la Giraudière; 
- Et le GAEC le Point du Jour. 
Une convention d’occupation précaire a été signée avec le GAEC de la Pinochère pour lui permettre 
de poursuivre l’exploitation des terrains dans l’attente de l’aménagement de ces derniers.  

 

2.1.3 - Points particuliers sur le foncier 

Sans objet. 
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2.2 -  Etudes 

2.2.1 Études de faisabilité pré-opérationnelles 

Pour mener à bien ces études pré-opérationnelles, ALTER Cités a constitué et piloté, en collaboration 
avec la commune une équipe pluridisciplinaire composée d’un : 

 Architecte-Urbaniste : Cabinet Urban’ism 
 Paysagiste : Cabinet Urban’ism 
 Géomètre, levée topographique et inventaire parcellaire de l’ensemble du secteur : 

Cabinet Ligéis  
 Maîtrise d’œuvre VRD : Cabinet Ligéis 
 Bureau d’études techniques hydrauliques : Sage Environnement 
 Bureau d’études techniques environnement : Sage Environnement 
 Etudes trafic : Aximum 

2.2.2 Études opérationnelles  

Au 31 décembre 2022, les études préalables et opérationnelles suivantes ont été réalisées : 
 La topographie du site 
 Un diagnostic recensant les réseaux présents dans le périmètre de l’opération et à 

proximité par le cabinet Ligéis 
 Des esquisses d’aménagement ont été réalisées par le cabinet Urban’ism 
 L’étude d’impact intégrant les mesures compensatoires des aménagements prévus par le 

bureau d’étude Sage Environnement 
 Le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau par le bureau d’étude Sage 

Environnement 
 Réalisation des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères par Urban’ism 
 Rencontre avec les Architectes des Bâtiments de France pour présenter les prescriptions 
 Permis d’Aménager, loi CAP 
 Études géotechniques 

 
Les études en cours ou restant à réaliser : 

 Études réalisées par le géomètre : documents d’arpentage, bornages, implantations de 
voiries et dossier de rétrocession des emprises publiques 

 Suivi urbanistique des permis par l’architecte-urbaniste 
 Tirages et publications légales 
 

2.2.3  Honoraires maîtrise d'œuvre/prestataires  

Est réalisé au 31 décembre 2022 : 
 

 L’AVP des tranches 1 et 2 

Les études en cours ou restant à réaliser portent (par tranche) sur : 

 Le PRO des tranches 1.3 et 2 
 Les consultations des entreprises, passation des marchés de travaux VRD et suivi des chantiers 

pour les différentes phases de travaux (débuté en 2021 pour les premières phases de travaux) 
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2.3 -  Travaux 

2.3.1 Libération des sols 

o Diagnostic & fouilles archéologiques préventives 

Par courrier en date du 27 juin 2013, la DRAC a informé que le projet donnera lieu à des prescriptions 
archéologiques particulières. En conséquence, le bilan prévisionnel prévoit une dépense afférente. 
 
ALTER Cités a relancé la DRAC au printemps 2019. 
Par courrier en date du 25 juillet 2019, la DRAC a informé que le projet de Bellevue-les-Argoults 
donnera lieu à des prescriptions archéologiques particulières.  

 
Par la suite, la DRAC a produit un arrêté en date du 26 novembre 2019 définissant les modalités de 
saisine du préfet de région pour la mise en œuvre de mesures d’archéologie préventive préalables à un 
aménagement réalisé par tranches successives.  
 
L’opération archéologique pour la réalisation du diagnostic s’est déroulée sur les terrains de la tranche 
1 entre le 8 et le 18 juin 2020. Cette intervention a été réalisée par l’INRAP.  

 
La DRAC décida par la suite de lever la contrainte au titre de l’archéologie préventive.  
 
Reste à réaliser : 
 
L’opération archéologique pour la réalisation du diagnostic sur les terrains de la tranche 2. 
 
2.3.2 Travaux connexes 

Sans objet.  

2.3.3 Travaux d'aménagement 

o Voirie, réseaux, espaces verts et mobilier 

La viabilisation du site comprend la réalisation de l’ensemble des travaux de voirie, réseaux, bassins de 
rétentions, d’espaces vers et installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs 
habitants et usagers à l’intérieur de l’opération. 
 
Une première phase correspondant à la pose de l'ensemble des réseaux et à l'exécution des bassins de 
rétention et d'une voirie provisoire. Une seconde phase qui interviendra après la réalisation des 
constructions et qui comprendra la pose des bordures et des candélabres, les revêtements définitifs des 
chaussées et des trottoirs, l’aménagement définitif des espaces verts. 
 
Il est précisé que dans un souci de bonne gestion financière, les travaux de viabilité sont engagés par 
tranche, dans le cadre d’un phasage de réalisation, lié au rythme de commercialisation souhaité par la 
commune. 
 
Le programme de développement de la ZAC prévoit l’aménagement de celle-ci en 2 tranches de 3 à 4 
phases de travaux. Ces tranches correspondent à deux secteurs géographiques distincts : la tranche de 
l'Est reliée à la rue des Argoults et au chemin de Bellevue démarrera en premier suivie par la tranche de 
l'Ouest dénommée Bellevue. 
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La première tranche du site des Argoults est située au sud-est de l’opération ; elle comprend la 
réalisation des éléments suivants : 

 Le bassin de rétention qui servira à l’ensemble du site Les Argoults 
 Le transformateur électrique qui servira à l’ensemble du site Les Argoults 
 L’enfouissement des réseaux aériens 
 La station de relevage 
 La recréation de la zone humide 
 Une partie de la voie principale de l’opération 
 Une voie secondaire  
 Une partie de la coulée verte de l’opération (axe vers les équipements). 

 
La première tranche de travaux a été réalisée entre l’automne 2021 et le début de l’été 2022. 
 

o Embranchement ferré 

Sans objet.  

o Autres  

Sans objet.  

 

2.3.4 Travaux sur immeubles 

La rénovation de la loge de vignes située sur la tranche 1.3 sera préservée dans le cadre des travaux 
réalisés par ALTER Cités, à des fins de rénovations laissées à la charge de la commune de Jarzé 
Villages. 

 

2.3.5 Gestion et Entretien  

Précédemment englobés dans la masse des travaux d'aménagement, les coûts de gestion et d'entretien 
sont désormais ressortis en un poste spécifique incluant les frais durant la convention d'entretien des 
espaces cessibles invendus et des espaces verts publics non remis,  des interventions sur voiries (nids de 
poule/accotements en phase provisoire), des consommations électriques et eau des équipements avant 
remise, de gardiennage de voie ferrée, ainsi que les frais divers d'évacuation de dépôts sauvages ou 
d'expulsions d'occupations sans titre. 
 
Dans la mesure du possible, l’entretien des parcelles propriété d’Alter mais non concernées par un 
aménagement à court terme seront exploitées et entretenu par un agriculteur avec lequel Alter signera 
une convention d’exploitation temporaire jusqu’à temps qu’elles soient aménagées. 
 
Suite aux travaux de viabilisation de la phase 1.1 en 2021 et 2022, la commune de Jarzé Villages se 
propose d’entretenir les espaces publics ainsi que les espaces cessibles invendus des phases 1.1 et 1.2. 
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Plan de suivi du foncier et de l’entretien : 

 
 
Les parcelles viabilisées de la tranche 1.1 et en cours de commercialisation, ainsi que les parcelles de la 
tranche 1.2, sont entretenues directement par la commune de Jarzé Villages jusqu’à tant qu’elles soient 
vendues et que leur entretien revienne à la charge de l’acquéreur. 
 
Les parcelles acquises par ALTER Cités sur la tranche 1.3 et qui n’ont pas encore fait l’objet de travaux de 
viabilisation sont restées en l’état de terres agricoles et sont ainsi entretenu par un exploitant dans le cadre 
d’une convention d’occupation précaire signée et renouvelée annuelle jusqu’à tant que commencent les 
travaux d’aménagement de cette tranche. 
 
 

2.3.6 Divers et Imprévus 

Poste réservé pour des provisions de sécurité, des dépenses imprévues, ainsi que des surcouts de 
révisions de marchés travaux et maitrise d’œuvre. 

 

Ci-après, le plan de phasage de la Tranche 1 (les Argoults)  
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- Plan de phasage de la Tranche 1 (les Argoults) 
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2.4 – Construction d’ouvrage 

L’aménagement de la phase 1.1 de la ZAC prévoyait la construction d’une station de relevage des eaux 
usées qui viendrai à terme collecter les eaux usées de l’intégralité de la ZAC. 
Cette station a été réalisé et livré en 2021/2022 par l’entreprise Eurovia dans le cadre de son marché 
de travaux de viabilisation des phases 1.1 et 1.2. 
 
La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe qui porte la compétence de l’assainissement sur le 
territoire de Jarzé Villages s’est vu transmettre les plans et documents techniques de la station de 
refoulement lors de sa conception en 2019 par le cabinet Ligéis.  
 
La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe a validé le principe de fonctionnement de la station 
de relevage en 2019, avant de demander un aménagement complémentaire en 2021 lors du 
démarrage des travaux, pour faciliter l’entretien de l’ouvrage par son exploitant.  
 
Suite à un accord entre la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe et la Commune de Jarzé, qui 
se sont réuni en mairie de Jarzé le 28 juin 2022, il a été décidé qu’Alter prendrait en charge sur le 
bilan de la ZAC une partie du cout de cet aménagement complémentaire (regard de vannage) pour un 
montant total de 8 000€ HT. 
 
Ce montant n’ayant pas été provisionné au bilan, il sera à déduire du poste Divers et Imprévus. 
 
Autres frais 
2.5.1 Communication/promotion projet 

Ce poste regroupe l'ensemble des frais engagés pour la promotion du projet, tant auprès de la 
population qu'à l'attention des acquéreurs potentiels. 

Le présent bilan révisé inclut à ce titre des provisions pour : 

 L’affichage sur le site (panneau) 
 Le fléchage de l’accès chantier 
 Les publications (ponctuelles/régulières)  
 La plaquette de commercialisation et son image de synthèse 
 Les altireportages réguliers permettant le suivi de la construction des parcelles vendues. 

 

2.5.2 Indemnités diverses 

Sans objet.  

2.5.3 Autres frais  

Assurances/autres frais divers : sans objet.  

2.5.4 Fonds de concours  

Sans objet.  

2.5.5 TVA non récupérable 

Sans objet.  
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2.5 - Cessions 

2.6.1 Rythme de commercialisation des lots libres de constructeur 

Pour l'élaboration du bilan prévisionnel arrêté au 31 décembre 2014, le rythme de commercialisation a 
été défini selon le souhait des élus à savoir d’étaler de manière homogène le développement de la 
population en fonction notamment de la capacité des équipements publics. Il est également lié au 
rythme défini par le SCOT. 
Compte tenu des caractéristiques foncières, techniques et programmatiques de l’opération, il est prévu 
une réalisation en 7 à 8 phases de travaux sur la base d’un rythme moyen de commercialisation 
d’environ 7 logements/an afin de tenir compte des constructions réalisées dans les hameaux ou les 
dents creuses de la commune. 
 
Le rythme de commercialisation de la Tranche 1 « Les Argoults » (première phase) prévu au présent 
bilan est le suivant : 

 Phase 1 (21 lots libres et 2 ilots locatifs sociaux de 10 logements) : Il n’était prévu de vendre 
aucun lot libre en 2022 en raison de la longue période de travaux ayant lieu sur cette année. A 
partir de l’année 2023, le rythme prévisionnel de vente est de 3 lots libres en 2023 puis 7 lots 
libres en 2024 et 2025, et 4 lots libres en 2026.  
Les deux ilots de logements locatifs sociaux (10 logements) ont été vendus en 2022 au bailleur 
social Maine et Loire Habitat. 
 

 Phase 2 (18 lots libres) : prévision premières vente en 2026 (rythme de commercialisation 
restant à déterminer). 
 
 

2.6.2 Avancement des cessions de charges foncières 

La commercialisation a débuté en 2022 mais les premières ventes ne devraient pas s’enregistrer avant 
2023.  

Lots libres de constructeurs : 

La commercialisation des terrains pourra être engagée lorsque les travaux de viabilisation primaire 
seront en voie d’achèvement. 
L’opération a été présentée au salon de l’habitat 2021 et 2022. A cette occasion ; une phase de pré-
commercialisation a été mise en place avant le démarrage de la commercialisation (liste d’attente). 
 
Logements locatifs sociaux et logements à accession maîtrisée : 

Le bailleur social Maine et Loire Habitat a manifesté son intérêt pour le projet. Une promesse de vente a 
été signée en 2021. L’esquisse d’aménagement a été présenté à la commune la même année. 
La vente s’est réalisée à la fin de l’année 2022. 
 
2.6.3 Avancement des cessions d’ouvrages ou d’immeubles 

Non concerné – Sans objet.  

 

2.6.4 Prix de cession d’équilibre 

Les prix de vente sont basés sur les hypothèses suivantes : 
 Lots libres de constructeurs : 85 € HT/m² soit environ 102 € TTC/m² de terrain 
 Logements locatifs aidés : 10 000 € HT/logement (7 500€ HT/lgts pour les Ilots A et B) 
 Logements en accession aidée : 15 000 € HT/logement 
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2.6.5 Action de promotion et de commercialisation 

Le service commercial d’ALTER Cités assurera la vente des terrains des lots libres de constructeurs. 

L'action d’ALTER Cités se traduit par le suivi, et l’accompagnement, notamment aux plans administratifs 
(rédaction des compromis, cahier des charges de cessions, cahier des prescriptions techniques 
particulières, suivi du projet d'acte) et technique (insertion technique du projet compte tenu des 
caractéristiques de la viabilisation, interface avec les concessionnaires des réseaux, …). 

Les actions de communication et de promotion prises en compte au présent bilan révisé sont précisées à 
l'article précédent. Des supports de communication (panneau, plaquette) sont prévus afin de 
communiquer sur le projet. 

ALTER Cités est présent au salon de l’Habitat d’Angers afin de mettre en avant les quartiers d’habitats. 

Un panneau publicitaire est installé depuis 2021 à l’entrée de la commune, en sortie de la Route 
Départementale.  

2.6 - Autres produits 

2.7.1 Fonds de concours 
Sans objet.  

 

2.7.2 Indemnités diverses 

Au 31 décembre 2022, 2 000€ de frais irrépétibles et droits de plaidoirie ont été reversés sur le bilan 
de l’opération.   

2.7.3 Remboursement de Travaux 
Sans objet.  

 

2.7 - Autres participations 

2.8.1 Autres collectivités 

Sans objet.  

2.8.2 Constructeurs 

Sans objet.  
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3. AVANCEMENT FINANCIER 

3.1 - Bilan prévisionnel révisé  

Le bilan prévisionnel révisé ci joint a été établi sur les bases de l'avancement physique décrit ci-avant en 
tenant compte des dépenses et recettes réalisées au 31 décembre 2022 et de celles restant à réaliser 
conformément à l'échéancier prévisionnel et au plan de trésorerie ci-après. 

 

Ce document est présenté en K Euros HT. 
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 - Commentaires sur le bilan révisé 
La comparaison par rapport au bilan précédent en date du 31 décembre 2021 permet de situer les 
écarts entre les prévisions à l’époque et les prévisions actualisées : 

3.2.1 - En dépenses 

Au 31 décembre 2022 le montant prévisionnel des dépenses s'élève à 5 090 000€ HT, dont 1 
202 000€ HT ont été réglés (24 % d'avancement) et 3 888 000 € HT restent à régler. 

Par rapport au précédent bilan en date du 31 décembre 2021, les dépenses totales sont inchangées.  

Foncier : Le montant global prévisionnel du poste foncier reste à 585 K€ HT.  

Études : Le montant global prévisionnel du poste foncier reste à 515 K€ HT.  

Travaux : Le montant global prévisionnel des travaux diminue et passe de 2 910 K€ HT à 2 866 K€ HT. 
Le poste divers et imprévu est diminué et passe à 100 K€ HT dans le but d’alimenter une hasse des 
postes Frais Financiers et Travaux d’Aménagement. 

Frais financiers : Le montant prévisionnel des frais financiers augmente à 489 K€.  

Conduite de projet : Le montant prévisionnel des frais de société diminue à 610 K€ HT, le montant des 
frais de société étant l’application contractuelle liée aux dépenses et aux recettes.  

Autre Frais : Ce poste a été provisionné pour permettre d’absorber les couts de communication liés à la 
commercialisation des lots viabilisés. Il affiche 25 K€. 

 

3.2.2 - En recettes 

Au 31 décembre 2022 le montant prévisionnel des recettes s'élève à 5 090 000 € HT, perçu à hauteur 
de 78 000 € (15% d’avancement), soit 5 012 000 € HT restant à encaisser. 

Par rapport au précédent bilan en date du 31 décembre 2021, les recettes totales sont inchangées.  
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3.2 - Comparatif prévision/réalisé année 2022 

Le tableau ci-joint détaille par 
postes les dépenses réglées et 
les recettes perçues en 2022, il 
permet de mettre en évidence 
l’écart entre les prévisions et 
les réalisations :  

Dépenses imprévues/différées : 

 Travaux : Une différence 
s’observe de par les 
révisions de prix appliquées 
par les entreprises et une 
répartition des dépenses 
entre phase provisoire et 
phase définitive sous-
évaluée pour la phase 
provisoire.  

Recettes imprévues/différées : 
Sans objet.  
 

 

 

3.3 - Échéancier prévisionnel et plan de trésorerie 

Sont exposés pages suivantes : 

- l’échéancier  prévisionnel révisé des dépenses et des recettes 

- le plan de trésorerie prévisionnel de l'opération. 
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3.4 - Analyse dépenses & recettes prévisionnelles année 2023 sur la base des options connues 

3.5.1 Dépenses prévisionnelles pour l’année 2023 

Les dépenses prévues en 2023 correspondent à des décalages de facturation des travaux de 
viabilisation de la Tranche Les Argoutls ainsi qu’au préfibrage réalisé par Anjou Fibre et pris en charge 
par ALTER Cités.  

3.5.2 Recettes prévisionnelles pour l’année 2023 

Les premières recettes de cession des lots libres de la tranche 1.1 

 

 

Accusé de réception en préfecture
049-200058923-20230914-CRACJAR-DE
Date de télétransmission : 14/09/2023
Date de réception préfecture : 14/09/2023



Commune de Jarzé Villages/Alter Cités 
 

 Page 28                                                              Bellevue-Les Argoults à Jarzé – CRAC au 31 décembre 2022  

4. NOTE DE SYNTHESE 

4.1 - Situation de Trésorerie 

Au 31 décembre 2022, la situation de trésorerie de l’opération est négative à - 467 K€. 

Le plan de trésorerie prend en compte les emprunts détaillés au point ci-après.  

4.1.1 Financements mis en place 

Pour permettre le règlement des dépenses engagées, ALTER Cités a contracté les engagements 
suivants :  

 Emprunt du 05/05/2019 auprès de la Caisse d’Épargne, d'un montant de 502 982.32 € sur 8,5 
ans avec différé, au taux de 1.31 %, garanti à 80% par le concédant. 

 Emprunt du 15/05/2019 après du Crédit Mutuel, d’un montant de 503 243.65€ sur 7 ans avec 
différé, au taux de 1.32%, garanti à 80% par le concédant.  

A ce jour, les modalités de remboursement de ces emprunts se présentent conformément aux détails ci-
après :   
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4.1.2 Financements à mettre en place 

Au vu du plan de trésorerie actualisé, afin d’assurer l’équilibre de la trésorerie pour honorer les 
engagements pris et d’optimiser les frais financiers, il est sollicité auprès du concédant l'autorisation de 
mettre en place les financements suivants : 

- Mise en place, en 2022, d'un nouvel emprunt de 800 K€ avec la garantie à apporter par la 
commune à hauteur de 80%. 

 

Au vu de la situation prévisionnelle de la trésorerie à l’horizon 2026, ALTER Cités propose d’envisager 
un nouvel emprunt d’un montant de 700 000€ à souscrire en 2026. 
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4.2 - Convention d’avance de trésorerie 

 Le bilan d’opération ne bénéficie d’aucune convention d’avance de trésorerie. 
 

4.3 - Subventions 

Le bilan d’opération ne bénéficie d’aucune subvention. 

4.4  - Participation du Concédant 

Le bilan financier s’équilibre sans participation de la Collectivité. 
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5. PROPOSITIONS A LA COLLECTIVITE 

 

Il est proposé à Madame Le Maire de soumettre ce dossier au Conseil Municipal afin qu’il : 

 Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2022 portant les dépenses 
et les recettes de l’opération à hauteur de 5 090 K€ HT,  

 Approuve le tableau des acquisitions et des cessions de l'année 2022 (annexe). 
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ANNEXE : liste des acquisitions et cessions de l’année 2022 

État des acquisitions : 

 

Nom du propriétaire Superficie en 
m² 

Référence cadastrale Date de l’acte 

M. ET MME LANDELLE 37 D n°791 & 792 17 mai 2022 

M. ET MME BERTRAND 886 AC n° 587 19 avril 2022 

 

 

État des cessions : 

 

 

Nom du propriétaire Superficie en 
m² 

Référence cadastrale Date de l’acte 

MAINE ET LOIRE HABITAT 2 326 D n°828 & 829 12 décembre 2022 
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