
Route de Beauvau: Réalisation d'un trottoir côté impair avec busage du fossé du 3 au 19 mai 2017




- Aménagement du giratoire avec la **Rue de Bel Air** avec élévation des passages piétons (ralentisseur)
- Suppression des emplacements enherbés avec réalisation d'un bi-couche sauf 1 mètre autour des arbres




Du 3 au 19 mai 2017

Mise en accessibilité de la rue Blin avec élargissement du trottoir côté pair jusqu'à l'intersection avec la rue de la Michonnière Du 15 Mai au 2 Juin 2017




Mise en accessibilité de la rue Blin et rue Salix avec élargissement du trottoir Du 15 Mai au 2 Juin 2017



Réalisation d'un plateau piétonnier à l'intersection de la Rue Blin, Rue de la Michonnière et Chemin de la Bréhautière

Du 15 Mai au 2 Juin 2017



[...] Chantier : 3158.MBR16495115 - mise en accèssibilité voirie JARZE

							mai 2017														juin 2017																								
						S 18					S 19				т.	\$ 20				S 21			S 22				\neg	S 23				\$ 24					S 25								
Opération / tâche	D	Qtés	s U	, [Rdt	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	15		Me 17	18			23	Me 24			29	30	31	Je 1	Ve 2	5	6	7	8	9	12	13	14	Je 15	Ve 16	19	20	21	Je 22	23
	+		_	4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 :	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Installation de chantier	1		1 ft ,	125	1																																								
O Busage route de Beauvau	11			res.	0.00																																								
0 Rue Blin/Salix	10			LOS.																																									
0 Parking école	6			100																																									
0 Quai bus	3			res.	0.00																																								
O Rue de Bel Air	4			res.	0.00																																								
0 Bicouche	1			USA.																																									
0 Enrobé	2			LCD.																																									
O SIGNALISATION	2																																												
				-	0.00																																								